


OPTIMALT BYFORNYESESFORLØB

KØBENHAVNS KOMMUNE (KK)

Der tages forbehold for politiske ændringer

August-marts: mulighed for møder om kvalificering af ansøgninger mellem KK og ansøgere/rådgivere.
Primo november: **INFOMØDE** for rådgivere.



START

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

1. februar: **ANSØGNINGSFRIST**

"foreløbig ansøgning"

Marts: staten udmelder byfornyelsesramme.

Primo april: **TILBAGEMELDING** til ansøger.
April/maj: **BESIGTIGELSE** på ejendommen med rådgiver.

1. juli: **ANSØGNINGSFRIST**

"kvalificeret ansøgning"

KK udarbejder **INDSTILLING** til politisk behandling.

Oktober-november: politisk godkendelse.
Primo december udsendes **TILSAGN. MØDE** om betingelser for udbud afholdes i december.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Januar: bygherre sender projektet i **LICITATION**.
Senest når projektet sendes i licitation indsendes det også til KK, som giver en overordnet **TILBAGEMELDING** inden for 2 uger.
Marts: **LICITATIONSRISULTAT** indsendes til KK.
April: **GODKENDELSE AF LICITATIONSRISULTAT** og evt. genhusning påbegyndes.

Byggestart

BYGGEPERIODE, CA. 8 MDR.

December: rådgiver indsender **AFLEVERINGSRAPPORT** og skæringsdato fastsættes af KK efter møde på stedet.
UDBETALING af 80 % af tilskuddet til bygherre.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

BYGGEREGNSKAB udarbejdes af rådgivere og sendes til KK.

KK's **GODKENDELSE AF BYGGEREGNSKAB**.
UDBETALING af resterende 20 % af tilskud til bygherre.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI **SLUT**

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen